

Трансформировать
график

Морозов ИВ
Овчинский ИЧ

Филиал "Славгородские МЭС"
План - график ремонтных работ на Май 2019 г.

30.04.2019 Руф

Наименование филиала (участка)	Дата/время нач./оконч. работ	Объект отключения (наименование ВЛ/КЛ)	Улицы на которых временно, на период проведения работ, будет отключена ЭЭ.	Наименование работ
План работы на электрооборудовании 6-35 кВ с отключением потребителей				
Славгородские МЭС В-Суеткий участок	с 08.05.19. 9-00 по 08.05.19 16-30	ТП-10-17-7	Ул.Кирова,Л-Толстого	Текущий ремонт согласно графика ППР-2019
План работы на электрооборудовании 0,4 кВ с отключением потребителей				
Славгородские МЭС В-Суеткий участок	с 13.05.19. 9-00 по 13.05.19 16-30	ВЛ-0,4кВ от ТП-10-17-2.Ф-1,2.	Ул.Целинная (Участок от ул.Калинина до ул.Колядо)	Обрезка деревьев
Славгородские МЭС В-Суеткий участок	с 14.05.19. 9-00 по 14.05.19 16-30	ВЛ-0,4кВ от ТП-10-15-4.Ф-2,4,5.	Ул.Кирова,Горького, Мамонтова,Некрасова.	Обрезка деревьев
Славгородские МЭС В-Суеткий участок	с 16.05.19. 9-00 по 16.05.19 16-30	ВЛ-0,4кВ от ТП-10-15-4.Ф-2,4,5.	Ул.Кирова,Горького, Мамонтова,Некрасова.	Обрезка деревьев
Славгородские МЭС В-Суеткий участок	с 17.05.19. 9-00 по 17.05.19 16-30	ВЛ-0,4кВ от ТП-10-15-4.Ф-2,4,5.	Ул.Ленина,пер.Песчаный	Капитальный ремонт согласно графика ППР-2019г

Возможна корректировка даты и времени отключения.

Начальник участка



В.Л.Воронин